

"Согласовано"

Заместитель главы городского округа Серпухов



"Утверждаю"

Директор
МУП "Тепловодоканал" г. Пушкино



С.А. Дёмин
2026г.

График

останова и проведения профилактического ремонта котельных и ЦТП
МУП "Тепловодоканал" г. Пушкино при подготовке к отопительному сезону 2026 - 2027 гг.

№ п/п	Адрес	Наименование	Номер района	Режим работы котельной:	Начало останова (первый день проф.ремонта)	Окончание останова (последний день проф.ремонта)	Дата пуска после проф.ремонта	Ответственный исполнитель	Срок останова котельных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	г.о. Серпухов, г. Пушкино, ул. Строителей, д. 4	Котельная МУП "ТВК г. Пушкино"		круглогодичный	1 июня 2026 г.	14 июня 2026 г.	15 июня 2026 г.	Начальник котельного участка Угрищ М.С.	14 суток

Главный инженер

И.П. Симанин

Начальник котельного участка

М.С. Угрищ

Начальник ПТО

Е.Д. Алексеева